

Mal for sluttrapport Varmesentraler støtte under 3 MNOK

Støtteprogrammet lener seg på en sjablongmessig støtte per kW installert effekt eller areal solfanger, men utbetalt støtte vil også kunne avgrenses av maksimale støttesatser i henhold til de statsstøtte-hjemler som gjelder.

For prosjekter som søker under 3 millioner kroner i støtte, kreves det at rapporteringsskjemaet fylles ut med nødvendige detaljer fra prosjektet i form av en skriftlig oppsummering. Dette er en veiledning til hva sluttrapporten skal dekke.

Sammendrag

Her ønsker vi et kort sammendrag (max ½ side) som kan publiseres offentlig.

Beskrivelse av prosjektet og gjennomføringen

Gi en kort forklaring på hva som skulle gjøres og hva som har blitt gjennomført i prosjektet. Hva var målet fra prosjektet.

Beskriv energi-, klima- og/eller effektresultatene som faktisk er oppnådd i prosjektet, og hvordan de er målt, eventuelt kan måles. Avviker resultatet fra det som var forventet, og i så fall hvorfor? Ble det bedre eller dårligere enn ventet? Hvis dårligere: ser dere noen mulighet til at det kan gjøres tiltak for å endre situasjonen?

Nøkkelpunkter er blant annet:

- Installert effekt
- Totalt energi- og eventuelt klimaresultat i prosjektet.
- Ved varmepumpe: Endelig valgt arbeidsmedium/kuldemedium
- Resultat i forhold til målsetting
 - Hvis dere bygger et nærvarmeanlegg: hvordan ligger det an med tilknytning av kunder. Plan for utrulling mm

Beskriv de faktiske kostnadene som er påløpt i prosjektet, og sammenlikn med opprinnelig budsjett. Benytt de kostnadsposter som er angitt i søknaden.

- Hvis det er vesentlige avvik mellom faktiske kostnader og budsjett – beskriv årsaker til dette.
- Har forutsetningene som ble lagt til grunn for f.eks. lønnsomhet eller finansiering endret seg siden støttetildeling?

Viktigste læring fra prosjektet

For å kunne forbedre Enovas virkemidler, saksbehandling og prosjektoppfølgning er det viktig at vi får samlet erfaringer fra prosjektene vi har støttet. Vi ber derfor om at du deler de viktigste erfaringene fra prosjektgjennomføringen som kan gi læring til Enova, til andre prosjekter generelt eller til senere installasjoner av denne typen teknologi.